附件1

实施《深圳市建设工程施工工期标准》2006及编制《深圳市建设工程施工工期定额》
调  研  问  卷
首先，感谢贵单位的支持与配合！本次调研题目如下：
1  《深圳市建设工程施工工期标准》2006（以下简称“06工期标准”），在贵单位是否发布实施的相关通知、组织培训学习，施工管理层是否了解、熟悉“06工期标准”。
2  “06工期标准”在贵单位的招投标、合同签订及实施过程中遇见的主要问题与解决、处理的主要方法（请附以实际的案例简要说明），有关建议。
3  “06工期标准”设置的工程类别（如“06工期标准”目录中：建筑安装施工总承包工程—民用建筑工程；建筑安装施工总承包工程—工业建筑工程）、单项工程（如“06工期标准”目录中：A.1.1.1-1的 无地下室工程；A.1.1.1-2 的住宅；A.2.1的单层厂房；B.1.1的城市道路工程）、单项工程表中的子目编号（单位工程表内左栏中的各编号，如：无地下室工程表内左栏编号的A1-1；住宅A1-59；单层厂房的A2-1；城市道路工程的B1-1）及对应的各项内容，是否科学合理、齐全等。若有不当、不齐全的，请注明子目编号及相关说明。
4   在“06工期标准”的基础上，《深圳市建设工程施工工期定额》（以下简称“工期定额”）应调整设置或删减的工程类别、单项工程的意见及理由。
5   在“06工期标准”的基础上， “工期定额”应增加的工程类别、单项工程的意见及理由。
6  “06工期标准”中的文字说明是否完善、清晰，若有不够完善、清晰部分，请注明章节条文编号、内容和修改建议。
  7  “06工期标准”中各单项工程所属的子目施工工期参数等，是否科学合理。若有不够合理的参数，请注明子目编号和参数，并提出修改建议参数与理由。
8 “06工期标准”实施的其他情况及编制 “工期定额”的意见与建议。
请贵单位按照以上题目，另行编制问卷反馈意见。并在其末尾署名单位及加盖公章、以及联系人与电话。
1
1

